

ПЛАН-ГРАФИК
разработки ООП ДО и организации мероприятий,
связанных с ее реализацией в
МБДОУ "Детский сад № 185"

	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Управленческие мероприятия				
1	Рабочее совещание по вопросам разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Февраль 2023 года	Заведующий	Протокол
2	Оценка развивающей предметно-пространственной среды на соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО	Февраль 2023 года	Руководитель Рабочей группы и член рабочей группы	Справка
3	Педагогический совет, посвященный вопросам подготовки ООП ДО	Февраль 2023 года	Руководитель Рабочей группы и член рабочей группы	Протокол
4	Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Март – июль 2023 года	Заведующий	Отчет
5	Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных нормативных актов в сфере образования	По мере необходимости	Заведующий	Приказы
6	Мероприятия по разработке ООП ДО Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФОП ДО при подготовке ООП ДО	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов

7	Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	февраль 2023 года	Руководитель Рабочей группы	Аналитическая справка
8	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений	Январь 2023 года	Руководитель рабочей группы, воспитатели групп, заведующий	Опросные листы, аналитическая справка
9	Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. Предусмотреть в ООП ДО содержание и планируемые результаты, не ниже содержания и планируемых результатов ФОП ДО	Февраль 2023 года	Рабочая группа	Проект ООП ДО
10	Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании Педагогического совета	Февраль 2023 года	Руководитель рабочей группы	Протокол
11	Корректировка проекта ООП ДО с учетом предложений Педагогического совета	Март, апрель 2023 года	Член рабочей группы заведующий	
12	Актуализированная редакция ООП ДО Рассмотрение проекта ООП ДО на Педагогическом совете	Май	Заведующий	Протокол
13	Утверждение ООП ДО	Май	Заведующий	Приказ
2.Методическое сопровождение				
2.1	Сформировать (разработать) методические материалы по сопровождению реализации ООП ДО	Апрель, май 2023 года	Рабочая группа	Методические материалы

2.2	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам реализации ООП ДО	В течение всего периода	Старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы
3. Информационное обеспечение				
3.1	Общее родительское собрание, посвященное ООП ДО		Заведующий	Протокол
3.2	Размещение ООП ДО на официальном сайте детского сада	Май 2023 года	Заведующий	Информация на сайте